

Beschlussvorlage

Nr. ATU/005/2015

Aktenzeichen	271.21	Datum: 04.03.2015
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	17.03.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung der Carl-Orff-Schule hier: Genehmigung der Nachtragsaufträge, Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 bis 4 an die Firma Bauer GmbH & Co. KG aus Sinsheim für die Rohbauarbeiten in der Carl-Orff-Schule zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 211.997,32 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 43.345,32 €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Beschlussfassung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 15.07.2014 wurde der Rohbauauftrag für die Sanierung der Carl-Orff-Schule an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim erteilt.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 168.652,00 € brutto.

Folgende Nachtragsangebote wurden vorgelegt:

- NA1 vom 27.10.14 6.252,21 €
- NA2 vom 10.11.14 5.700,64 €
- NA3 vom 20.01.15 10.389,87 €
- NA4 vom 03.03.15 21.002,60 €

Gesamtsumme Nachtragsbeauftragungen 43.345,32 €

Diese wurden vom ausführenden Architekturbüro O2R geprüft und werden in der Sitzung erläutert.

Die neue Auftragssumme beläuft sich auf 211.997,32 €.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Begründung zu den Nachtragsangeboten 1 bis 4 (nur für Gremiumsmitglieder)