

Beschlussvorlage

Nr. ATU/008/2015

Aktenzeichen	271.21	Datum: 04.03.2015
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	17.03.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung der Carl-Orff-Schule
hier: Genehmigung der Nachtragsaufträge, Zimmererarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 bis 13 an die Firma PV Holzelemente GmbH aus Sinsheim für die Zimmererarbeiten in der Carl-Orff-Schule zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 278.912,24 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 16.181,29 €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Beschlussfassung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 15.07.2014 wurde der Auftrag über die Zimmererarbeiten für die Sanierung der Carl-Orff-Schule an die Firma Holzbauelemente GmbH, Sinsheim erteilt.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 262.730,95 € brutto.

Mittlerweile liegen 13 Nachtragsangebote vor. Die Gesamtsumme dieser Angebote beläuft sich auf **16.181,29 €**. Sämtliche Nachtragsangebote wurden vom ausführenden Architekturbüro O2R geprüft und werden in der Sitzung erläutert.

Die neue Auftragssumme beläuft sich auf 278.912,24 €.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Begründungen zu den Nachtragsangeboten 1 bis 13 (nur für Gremiumsmitglieder)