

Beschlussvorlage

Nr. ATU/002/2016

Aktenzeichen	271.21	Datum: 01.03.2016
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	15.03.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau der Sporthalle an der Carl-Orff-Schule hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Elektroarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung an die Firma Elektrotechnik Peter Hofmann, Sinsheim für die Elektroarbeiten in der Sporthalle an der Carl-Orff-Schule zu und genehmigt die geprüfte Schlussrechnungssumme.

Der aktuelle Stand der ungeprüften Schlussrechnung beläuft sich auf 275.792,95 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt ca. 52.866,82 €

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss am 22.07.2014, den Auftrag für die Elektroarbeiten beim Neubau der Sporthalle an der Carl-Orff-Schule an die Firma Elektrotechnik Peter Hofmann, Sinsheim zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 210.234,86 € brutto.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 08.12.2015 genehmigte der Ausschuss die Nachtragsangebote 1 bis 4 mit einer Gesamthöhe von 12.691,27 €.

Im Dezember 2015 lagen weitere Nachtragsangebote vor:

• Nachtragsangebot Nr. 5:	5.472,11 €
• Nachtragsangebot Nr. 6:	6.534,38 €
• Nachtragsangebot Nr. 7:	7.334,92 €
• Nachtragsangebot Nr. 8:	1.302,10 €
• Nachtragsangebot Nr. 9:	11.608,69 €
<hr/>	
Nachtragsangebote insgesamt:	32.252,20 €

Die Auftragssumme belief sich zu diesem Zeitpunkt auf 255.178,33 € brutto. Die Nachtragsangebote wurden vom Ingenieurbüro für Elektrotechnik Gehrig geprüft. Entsprechende Begründungen sind der Vorlage beigefügt.

Die Stadt Sinsheim erhält für den Bau der Sporthalle an der Carl- Orff- Schule Zuwendungen vom Land aus der kommunalen Sportstättenbauförderung. Im Dezember 2015 wurde der Stadt Sinsheim zur Abrechnung der Maßnahme eine Fristverlängerung bis 31.03.2016 gewährt. Eine weitere Fristverlängerung ist nicht möglich. Bis zu diesem Datum müssen sämtliche Gewerke schlussgerechnet und kassenwirksam gebucht sein.

Die ungeprüfte Schlussrechnung der Firma Peter Hofmann Elektrotechnik in Höhe von 275.792,95 € brutto liegt mit Datum vom 01.03.2016 dem Ingenieurbüro für Elektrotechnik Gehrig vor und wird aktuell dort geprüft. Herr Gehrig wird in der Sitzung die Nachtragsangebote erläutern und die geprüfte Schlussrechnung vorstellen.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:
Begründungen zu den Nachtragsangeboten 5 bis 9
(nicht öffentlich – nur für Gremiumsmitglieder)