

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/049/2016**

Aktenzeichen	132.1631	Datum: 27.04.2016
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	31.05.2016	öffentlich

## Beratungsgegenstand:

### **Neubau des Feuerwehrgerätehauses Hasselbach hier: Genehmigung der Auftragsverweiterung für die Erd-, Beton-, Entwässerungs- und Maurerarbeiten**

## Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Auftragsverweiterung an die Firma Niemann & Hesel-schwerdt GmbH, Bad Rappenau für die Erd-, Beton-, Entwässerungs- und Maurer-arbeiten in Höhe von 40.134,84 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 193.704,64 € brutto.

---

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 40.134,84 €

---

## **Sachverhalt:**

Nach erfolgter Beschlussfassung im Gemeinderat wurde der Auftrag über die Erd-, Beton-, Entwässerungs- und Maurerarbeiten beim Neubau des Feuerwehrgerä-tehauses Hasselbach am 29.09.2015 an die Firma Niemann & Hesel-schwerdt in Bad Rappenau vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 153.569,80 € brutto.

Es wurden insgesamt 4 Nachtragsangebote vorgelegt:

- Nachtragsangebot Nr. 1 u. 2: 5.807,32 €
  - Nachtragsangebot Nr. 3: 5.067,97 €
  - Nachtragsangebot Nr. 4: 9.876,27 €
- Nachtragsangebote insgesamt: 20.751,56 €

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor. Eine entsprechende Begründung sowie eine Auflistung über die im Vergleich zum Leistungsverzeichnis entstandenen Mehrungen und Minderungen sind der Vorlage beigelegt.

Es ergibt sich ein Gesamtbetrag von 193.704,64 €  
und somit eine Auftragserweiterung von 40.134,84 €.

In der Auftragserweiterung von 40.134,84 € ist die Summe aus den Nachtragsangeboten bereits enthalten.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Begründung zur Auftragserweiterung
2. Auflistung über Mehrungen und Minderungen  
(nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)