

Beschlussvorlage

Nr. ATU/009/2018

Aktenzeichen	215.121	Datum: 28.05.2018
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	12.06.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim
Erweiterung, Sanierung und Umbau B-Bau
hier: Genehmigung des Nachtragsangebots für die Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Nachtragsangebot der Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim für die Rohbauarbeiten im B-Bau der Theodor-Heuss-Schule in Höhe von 26.832,68 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 26.832,68 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte nach erfolgter Ausschreibung in seiner Sitzung am 27.02.2018 der Auftragserteilung für die Rohbauarbeiten im B-Bau der Theodor-Heuss-Schule an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 606.954,05 € brutto.

Mittlerweile liegt ein Nachtragsangebot der Firma Bauer über einen Bruttobetrag von 26.832,68 € vor. Dieses wurde durch das von der Stadt mit der Planung und Durchführung beauftragte Architekturbüro Kreativlabor 42, Herr Schober geprüft.

Durch den Nachtrag in Höhe von 26.832,68 € erhöht sich das Gesamtauftragsvolumen auf 633.786,73 € brutto.

Es werden durch den Nachtrag bei den Rohbauarbeiten Einsparungen im Gewerk Heizung, Lüftung, Sanitär erfolgen. Die Höhe und weitere Details werden in der Sitzung benannt.

Die Begründung des Architekturbüros für den Nachtrag ist im Gremieninformationssystem abrufbar. Herr Schober wird in der Sitzung anwesend sein und den Nachtrag erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Begründung zum Nachtrag
2. Nachtragsangebot der Firma Bauer GmbH & Co.KG
(Anlagen 1 und 2 nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationsdienst)