

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/090/2019**

Aktenzeichen	771.31	Datum: 28.06.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	18.07.2019	öffentlich

## Beratungsgegenstand:

### **Neubau Bauhof Sinsheim, 2. Bauabschnitt hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Kabelschutzrohre**

## Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Auftragserweiterung für die Kabelschutzrohre an die Firma Wilfried Helm GmbH in Neckargerach beim Neubau des Bauhofs Sinsheim in Höhe von 39.226,64 € brutto zu.

---

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 39.226,64 € brutto

---

## **Sachverhalt:**

Nach erfolgter Ausschreibung erhielt die Firma Wilfried Helm GmbH, Neckargerach am 25.10.2018 den Auftrag über die Kabelschutzrohre beim 2. Bauabschnitt des Bauhofs Sinsheim.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 76.755,57 €.

Mit Fortschreiten der Baumaßnahme haben sich etliche Änderungen und damit Kostensteigerungen ergeben. Mittlerweile liegt die Schlussrechnung der Firma Helm vor, welche durch das mit der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro Sternemann und Glup geprüft wurde.

Die Schlussrechnungssumme beträgt 115.982,21 €. Somit liegt eine Auftragserweiterung um 39.226,64 € brutto vor.

Die geprüfte Schlussrechnung sowie eine Begründung der Mehrkosten sind der Vorlage beigelegt und im Gremieninformationssystem abrufbar.

Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Mehrkosten erläutern.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Schlussrechnung und Begründung zu den Mehrkosten  
(nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)