

Beschlussvorlage

Nr. GR/151/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 10.10.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	29.10.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung der Stadthalle Sinsheim hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Tischlerarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Mannsperger GmbH aus Eppingen für die Tischlerarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim in Höhe von 149.800,01 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten für die Nachträge	149.800,01 € brutto
Minderungen dadurch in einem anderen Auftrag	125.904,37 € brutto
Kosten zu Lasten der Stadt	23.895,64 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung am 23.07.2018, den Auftrag über die Tischlerarbeiten und den raumbildenden Ausbau bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Mannsperger GmbH, Eppingen zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 400.183,91 € brutto.

Mittlerweile liegen zwei Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 06.06.2019:	17.513,47 €
NA 2 vom 01.10.2019:	<u>132.286,54 €</u>

Gesamtsumme Nachtragsangebote: 149.800,01 €

Das Nachtragsangebot 2 ist mit oben genannter Summe zu beauftragen. Es ergibt sich jedoch eine Einsparung von 125.904,37 € brutto bei einer anderen am Bau beteiligten Firma, sodass insgesamt eine Kostenerhöhung von 23.895,64 € zum Tragen kommt.

Das neue Gesamtauftragsvolumen der Firma Mannsperger beläuft sich somit auf 549.983,92 € brutto.

Die Nachtragsangebote sowie die entsprechende Einsparung wurden vom Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
- beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem