

Beschlussvorlage

Nr. GR/101/2020

Aktenzeichen	215.121	Datum: 12.11.2020
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	08.12.2020	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau hier: Genehmigung des Nachtragsangebots für die Malerarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtragsangebot für die Malerarbeiten beim Erweiterungsbau an der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Hirsch GmbH aus München in Höhe von 24.306,57 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst. bzw. 24.935,19 € brutto bei Abrechnung mit 19% Mwst. zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 16% Mwst.)	24.306,57 € brutto
Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 19% Mwst.)	24.935,19 € brutto

Sachverhalt:

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung erhielt die Firma Hirsch GmbH aus München am 22.07.2020 den Auftrag über die Malerarbeiten beim Erweiterungsbau an der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich bei 3% Preisnachlass und 16% Mehrwertsteuer auf 89.412,50 € brutto.

Aktuell liegt der Stadtverwaltung ein vom Architekturbüro Kreativlabor42 geprüftes Nachtragsangebot vor. Dieses beläuft sich incl. 3% Preisnachlass bei Abrechnung mit 16% Mwst. auf 24.306,57 € brutto und bei Abrechnung mit 19% Mwst. auf 24.935,19 € brutto.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich unter Berücksichtigung des Preisnachlasses von 3% – je nach Abrechnung der Baumaßnahme – auf 113.719,07 € incl. 16% MwSt. bzw. auf 116.660,08 € incl. 19% MwSt.

Das Nachtragsangebot sowie die Begründung dazu ist im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros Kreativlabor42 wird in der Sitzung anwesend sein und das Nachtragsangebot erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem