

Beschlussvorlage

Nr. GR/004/2022

Aktenzeichen	215.121	Datum: 11.03.2022
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Katharina Scherhag	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	29.03.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim Erweiterung, Sanierung und Umbau B-Bau hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Bender GmbH, Sinsheim-Reihen für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten bei der Baumaßnahme im B- Bau der Theodor- Heuss- Schule in Höhe von insgesamt 128.636,46 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 128.636,46 € brutto

Sachverhalt:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmte am 04.12.2018 der Auftragsvergabe für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten im Zuge der Sanierung des B- Baus der Theodor- Heuss- Schule an die Firma Bender GmbH in Sinsheim- Reihen zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 107.113,39 € brutto.

Der Gemeinderat stimmte 2 Nachtragsangeboten im Jahre 2019 zu:

NA1 vom 19.03.2019:	23.497,13 €
NA2 vom 20.05.2019:	49.122,99 €

Nachtragssumme aus 2019: 72.620,12 €

Mittlerweile liegen 4 weitere Nachtragsangebote vor:

NA3 vom 05.03.2020:	9.461,25 €
NA4 vom 16.03.2022:	20.000,00 €
NA5 vom 25.02.2022:	60.111,48 €
<u>NA6 vom 02.03.2022:</u>	<u>39.063,73 €</u>

Nachtragssumme insgesamt: 128.636,46 €

Es ergibt sich somit ein neues Gesamtauftragsvolumen von 308.369,97 € brutto.

Die Nachtragsangebote wurden von dem mit der Baumaßnahme beauftragten Architekturbüro kreativLABOR42 geprüft.

Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Katharina Scherhag
Dezernatsleitung

Anlagen, nicht öffentlich:

1. Nachtragsangebot 3 mit Begründung
2. Nachtragsangebot 4 mit Begründung
3. Nachtragsangebot 5 mit Begründung
4. Nachtragsangebot 6 mit Begründung