

Beschlussvorlage

Nr. GR/101/2022

Aktenzeichen	221.211	Datum: 10.10.2022
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	25.10.2022	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung und Umbau der Kraichgau Realschule Sinsheim hier: Genehmigung Nachtragsforderungen für Tiefbauarbeiten Interim Klassenräume

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Hauck Baugesellschaft mbH für die Tiefbauarbeiten Interim Klassenräume beim Umbau und der Sanierung der Kraichgau Realschule Sinsheim in Höhe von 29.889,13 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 29.889,13 €

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Tiefbauarbeiten Interim Klassenräume beim Umbau und der Sanierung der Kraichgau Realschule Sinsheim an die Firma Hauck Baugesellschaft mbH in Waibstadt am 15.02.2022 zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 168.908,98 € brutto.

Mittlerweile liegen folgende Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 14.06.2022	5.291,89 €
NA 2 vom 22.06.2022	7.111,70 €
NA 3 vom 14.09.2022 -noch nicht beauftragt-	17.485,54 €

Gesamtsumme Nachtragsangebote 29.889,13 €

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 198.798,11 € brutto.

Die Nachtragsangebote 1 und 2 wurden bereits durch Herrn Oberbürgermeister Jörg Albrecht mit Datum 14.06.2022 und 26.07.2022 beauftragt.

Sämtliche Nachtragsangebote wurden durch die mit der Planung beauftragten Ingenieurgesellschaft K+K mbH geprüft.

Sowohl die Nachtragsangebote als auch die Begründungen dazu sind im Gremieninformationssystem abrufbar.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Kommissarischer
Amtsleiter

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
 3. Nachtragsangebot 3 mit Begründung
- Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem