

Die benötigten Pfahllängen haben sich gegenüber der Ausschreibung aufgrund der statischen Notwendigkeit von 1.500 m auf insgesamt 1.855 m erhöht.

Den Mehrkosten stehen entfallene Leistungen laut Aufstellung (Anlage 2) gegenüber.

Die Gesamt-Auftrags-Summe beläuft sich somit auf 216.933,30 EUR.

Nach Vorlage der geprüften Schlussrechnung in Höhe von 216.789,96 EUR, wird die Nachtragsforderung geringfügig unterschritten (143,34 EUR – Mehrkosten/offener Betrag: 47.648,32 EUR).

Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung des Nachtragsangebot Nr. 2 an die Firma Kurt Motz GmbH & Co. KG.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Komm. Amtsleiter
Gebäudemanagement

Anlagen:

Anlage F – Finanzeffekte
Anlage 1 - Nachtragsangebot Nr. 2
Anlage 2 - Aufstellung Mehrkosten
(Anlagen nicht öffentlich)