

Beschlussvorlage

Nr. GR/015/2024

Aktenzeichen	461.0310.1	Datum: 16.01.2024
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Kai Lichtwald	Tel.: 07261 404-231

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	30.01.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau Kindergarten Sinsheim-Dühren hier: Genehmigung Nachtragsforderung für das Gewerk Lüftungsinstallation

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtragsangebot Nr. 1 der ProLuft GmbH beim Neubau des Kindergartens in Sinsheim-Dühren zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt ja, siehe Anlage F

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Lüftungsinstallation für den Neubau des Kindergarten Sinsheim-Dühren an die ProLuft GmbH am 05.07.2023 zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 607.382,25 € brutto.

Mittlerweile liegt folgendes Nachtragsangebot zur Beauftragung vor:

Nachtrag Nr. 1 vom 20.11.2023: € 19.656,15

Die Begründung für den Nachtrag liegt vor und wird beigelegt.

Nachtragsangebot 1:
Mehrkosten Gewerk Lüftung Lamellenhauben
Mehr-Minderkosten Lüftung Schlitzdurchlässe

Die Gesamt-Auftrags-Summe mit dem Nachtrag Nr. 1 beträgt 627.038,40 EUR.

Im Gewerk Dachdecker (Firma Wittenauer) entfallen die Lamellenhauben (21.134,40 EUR) und werden stattdessen vom Lüftungsbauer ausgeführt.

Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung des Nachtragsangebotes Nr. 1 an die ProLuft GmbH.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Kai Lichtwald
Amtsleiter
Gebäudemanagement

Anlagen:

Anlage F – Finanzelle Auswirkungen

Anlage 1 - Nachtragsangebot Nr. 1 ProLuft, Begründung tgaplan kinsch
(Anlagen nicht öffentlich)