

Beschlussvorlage

Nr. GR/151/2024

Aktenzeichen	657.1	Datum: 18.10.2024
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Heumann	Tel.: 07261 404 212

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Vorberatung	05.11.2024	öffentlich
Gemeinderat	Entscheidung	19.11.2024	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Innenhof und Parkplätze
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote Nr. 1-4
Firma Carsten Grimmig GmbH, Heidelberg**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten Nr. 1 bis Nr. 4 der Firma Carsten Grimmig GmbH, Heidelberg, in Höhe von insgesamt 64.698,12 € zu.

Finanzielle Auswirkungen: ja, siehe Anlage F

Auftragssumme Beschluss ATU vom 27.02.2024	293.340,93 €
Nachtragsangebot Nr. 1 (brutto)	3.354,71 €
Nachtragsangebot Nr. 2 (brutto)	75.701,35 €
Nachtragsangebot Nr. 3 (brutto)	3.550,96 €
Nachtragsangebot Nr. 4 (brutto)	10.158,66 €
Summe Nachtragsangebot Nr. 1 – Nr. 4 (brutto)	92.765,68 €
Abzug nicht ausgeführter Leistungen (brutto)	- 28.067,56 €
Neue Auftragssumme (brutto)	358.039,05 €

Sachverhalt:

Nachtragsangebot Nr. 1, Erweiterung Zaunanlage

Mit dem Datum 02.07.2024 reichte die Fa.Grimmig das Nachtragsangebot Nr. 1 ein. Grundlage des Nachtrags ist die Erweiterung der Zaunanlage im Bereich der L-Steine und eines zusätzlichen Handlaufs an der Treppenanlage.

Nachtragsangebot Nr. 1 (brutto) 3.354,71 €

Nachtragsangebot Nr. 2, Bodenentsorgung

Mit dem Datum 02.07.2024 reichte die Fa.Grimmig das Nachtragsangebot Nr. 2 ein. Grundlage des Nachtrags ist die Entsorgung von ungeeignetem Bodenaushub zur Erddeponie entsprechend der Bodenanalyse Haufwerkbeprobung am Zwischenlagerplatz.

Nachtragsangebot Nr. 2 (brutto) 75.701,35 €

Nachtragsangebot Nr. 3, Trockenmauer aus Sandstein-Findlinge

Mit dem Datum 23.07.2024 reichte die Fa. Grimmig das Nachtragsangebot Nr. 3 ein. Grundlage des Nachtrags ist das Herstellen einer Trockenmauer aus Sandstein-Findlinge einschl. Materiallieferung im Bereich des Schachtbauwerks Hebeanlage als Böschungssicherung.

Nachtragsangebot Nr. 3 (brutto) 3.550,96 €

Nachtragsangebot Nr. 4, verschiedene Nachtragspositionen

Mit dem Datum 23.07.2024 reichte die Fa. Grimmig das Nachtragsangebot Nr. 4 ein. Nachtragsposition 03.01.04.0010: Lieferung von Beton C20/25 für die Fundamente am Außenklassenzimmer = 392,70 €.

Nachtragsposition 03.01.04.0020: Installation einer zusätzlichen Warneinrichtung / Blitzleuchte an der Hebeanlage = 523,60 €.

Nachtragsposition 03.01.04.0030: Lieferung einer Wurzelschutzfolie am Übergang Mauerscheiben zur Gebäudewand an zwei verschiedenen Stellen = 148,65 €.

Nachtragsposition 03.01.04.0040: Lieferung eines Trennfließ auf dem Schotterplanum Außenklassenzimmer zum Schutz des Hackschnitzel-Fallschutzmaterials = 320,73 €.

Nachtragsposition 03.01.04.0050: Herstellen von Trennschnitte auf Passmaß an den neuen Bordsteinanlagen = 337,96 €.

Nachtragsposition 03.01.04.0060: Zulage zu Leitungsgraben verfüllen mit Ersatzfüllmaterial. Vorhandenes Aushubmaterial zur Wiederverfüllung ungeeignet = 8.435,02 €.

Nachtragsangebot Nr. 4 (brutto) 10.158,66 €

Marco Siesing
Oberbürgermeister

Bernd Kippenhan
Bürgermeister

Bernd Heumann
Amtsleiter

Anlage:
F – Finanzielle Auswirkungen