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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/129/2014  
 

Aktenzeichen 880.2930.3 Datum: 23.09.2014 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 07.10.2014 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung der Burg Steinsberg, Mauer- und 
Steinmetzarbeiten,  
hier: Genehmigung der Nachträge 1 bis 5 
 
 
Vorschlag: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsaufträgen Nr. 1 bis 5 an die Firma Bauer- 
Bornemann aus Bamberg für die Instandsetzung der Inneren Ringmauer der Burg 
Steinsberg in Höhe von 108.163,53 € zu.  
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 270.465,52 €. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  108.163,53 € 

 
 
Sachverhalt: 
 

Nach erfolgter Beschlussfassung des Ausschusses für Technik und Umwelt wurde 
am 19.03.2014 der Auftrag für Mauer- und Steinmetzarbeiten im Rahmen der Sanie-
rung der Burg Steinsberg an die Firma Bauer- Bornemann aus Bamberg vergeben. 
 

Die geprüfte Brutto- Auftragssumme belief sich auf    163.378,80 €. 
 

Folgende Nachtragsangebote wurden vorgelegt: 
 NA1 vom 07.05.14 (Dokumentation):        6.857,52 € 

 NA2 vom 20.05.14 (Fugen, Außenfassade):       2.601,33 € 

 NA3 vom 13.06.14 (Mehraufwand):       44.024,24 € 

 NA4 vom 02.07.14 (Fugennetz und Dokumentation):      8.608,75 € 

 NA5 vom 19.08.14 (Steinaustausch):      20.934,44 € 

Gesamtsumme Nachtragsbeauftragungen:     83.026,28 € 
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Die Begründung der einzelnen Nachtragsangebote ist als Anlage 1 beigefügt. 
 
Mit Datum vom 08.09.14 hat uns das Büro für Baukonstruktionen GmbH Karlsruhe 
eine Prognose zu den zu erwartenden Kosten übersandt. Die Begründung der Men-
genmehrungen sowie die Kostenverfolgung und Kostenprognose sind der Anlage 2 
zu entnehmen.  
 
Hieraus ergeben sich nun zu erwartende Gesamtkosten von 270.465,52 €. 
 
 
Im Rahmen der Sitzung werden die Ergebnisse der Sanierung in einer Präsen-
tation vorgestellt. 
 
 
 
 
_________________ _________________ 
Jörg Albrecht        Tobias Schutz 
Oberbürgermeister Amtsleiter/in 
  
 
 
Anlagen: 
1. Begründung der Nachtragsangebote 1 bis 5 
2. Kostenprognose 
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