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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/007/2015  
 

Aktenzeichen 271.21 Datum: 04.03.2015 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 17.03.2015 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung der Carl-Orff-Schule 
hier: Genehmigung der Nachtragsaufträge, Innenputzarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 bis 3 an 
die Firma Heberger, Hoch- Tief- und Ingenieurbau GmbH, Schifferstadt für die In-
nenputzarbeiten in der Carl-Orff-Schule zu. 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 117.427,35 €. 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  18.577,14 € 

 

Sachverhalt: 
 
Nach erfolgter Submission erteilte die Stadt Sinsheim am 05.11.2014 den Auftrag 
über die Stuckateurarbeiten (innen) an die Firma Heberger aus Schifferstadt. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 98.850,21 €. 
 
Mittlerweile liegen folgende drei Nachtragsangebote vor: 
 

 NA1 vom 27.11.14        3.767,35 € 

 NA2 vom 20.01.15      13.384,11 € 

 NA3 vom 21.01.15        1.425,68 € 
 
Gesamtsumme Nachtragsbeauftragung   18.577,14 € 
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Diese wurden vom ausführenden Architekturbüro O2R geprüft und werden in der  
Sitzung erläutert.  
 
Die neue Auftragssumme beläuft sich auf 117.427,35 €. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht    Tobias Schutz 
Oberbürgermeister    Dezernatsleitung 
 
 
  
Anlage: 
1. Begründungen zu den Nachtragsaufträgen 1 bis 3 (nur für Gremiumsmitglieder) 
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