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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/006/2016  
 

Aktenzeichen 365.22 Datum: 29.02.2016 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 15.03.2016 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Burg Steinsberg 
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die 
Mauerwerkinstandsetzungsarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung an die Firma 
Bauer- Bornemann aus Bamberg für die Instandsetzungsarbeiten an der Palas Gie-
belwand der Burg Steinsberg in Höhe von 14.119,86 € zu. 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 213.785,66 €.  
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  14.119,86 € 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach erfolgter Beschlussfassung im Ausschuss für Technik und Umwelt am 
17.03.2015 wurde der Auftrag zur Mauerwerksinstandsetzung der Giebelwand beim 
Palas am 23.03.2015 an die Firma Bauer- Bornemann, Bamberg erteilt. 
 
Die geprüfte Brutto- Auftragssumme belief sich auf 146.468,84 €. 
 
Der Gemeinderat stimmte in öffentlicher Sitzung am 30.06.2015 dem Nachtragsan-
gebot der Firma Bauer- Bornemann in Höhe von insgesamt 53.196,96 € zu. Das von 
der Stadt mit der Planung und Betreuung der Maßnahme beauftragte Büro für Bau-
konstruktionen in Karlsruhe erläuterte das Nachtragsangebot wie folgt:  
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Nach Freilegungs- und Sondierungsarbeiten konnten zum Schädigungsgrad der 
Giebelwand durch die Baufirma neue und genauere Erkenntnisse gewonnen werden. 
Da das Mauerwerk teils mit Wurzeln durchzogen war und sich beim Herausnehmen 
des losen Fugenmörtels Steine aus der Mauer lösten, waren zusätzliche Arbeiten 
erforderlich.  
 
Bei den Mauerarbeiten beim Kamin lösten sich ebenfalls Steine, sodass weiteres 
Arbeiten über Kopf im Kamin nicht mehr vertretbar war. Deswegen waren hier sofor-
tige Sicherungsmaßnahmen nötig und zusätzliche Arbeiten im Bereich des Kamins 
mussten durchgeführt werden. 
 
Die Auftragssumme incl. Nachtragsangebot wurde im April 2015 mit 199.665,80 € 
kalkuliert. Nach erfolgter Schlussrechnung der Firma Bauer- Bornemann belaufen 
sich nun die Gesamtbruttokosten der Mauerwerksinstandsetzungsarbeiten auf 
213.785,66 €. Die Schlussrechnung wurde durch das Büro für Baukonstruktionen 
geprüft. Durch Massenmehrungen ist nun noch ein Betrag von 14.119,86 € hinzuge-
kommen. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht    Tobias Schutz  
Oberbürgermeister    Dezernatsleitung 
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