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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/106/2019  
 

Aktenzeichen 761.1010 Datum: 02.07.2019 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Sebastian Falke Tel.: 07261 404-221 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 18.07.2019 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung der Stadthalle Sinsheim 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Gerüstbauarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat genehmigt die Nachtragsangebote sowie die Kostenmehrung der  
Firma Schnabel GmbH & Co.KG, Mosbach für die Gerüstbauarbeiten bei der Sanierung 
der Stadthalle Sinsheim in Höhe von 23.128,60 € brutto. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  23.128,60 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
 
Der Gemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung am 21.12.2017, den Auftrag über die 
Gerüstbauarbeiten im Zuge der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Schna-
bel GmbH & Co. KG in Mosbach zu vergeben. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 109.967,96 € brutto. 
 
Folgende zwei Nachtragsangebote wurden bereits im Rahmen der Bewirtschaftungsbe-
fugnis des Dezernatsleiters beauftragt: 
 
NA1 vom 03.04.2018:     4.683,60 € 
NA2 vom 04.07.2018:     3.570,00 € 
 
Bereits beauftragte Nachtragsangebote insgesamt: 8.253,60 € 
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Somit erhöhte sich das Gesamtauftragsvolumen auf 118.221,56 € brutto. 
 
 
Durch Änderungen im Bauablauf sind weitere Kosten im Bereich Innengerüst und Au-
ßengerüst (2. Bauabschnitt) von 14.875,-- € brutto zu erwarten. Diese wurden durch das 
mit der Planung beauftragte Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten GmbH, Sins-
heim wie folgt begründet: 
 

 Mehraufwand durch Bauablauf bedingtes Auf- und Abbauen von Innengerüsten 

 Aufstellen/ Vorhalten von Gerüsten für Haustechnik- Gewerke 

 Ausbildung Plattformebene im Bereich Fluchttreppe (außen) für vereinfachte  
Materialanlieferung (z.B.: mobile Trennwand) aufgrund von geändertem Bauab-
lauf (Außenanlage, Fassade) 

 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 133.096,56 € brutto. 
 
Die Nachtragsangebote wurden vom Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten GmbH 
in Sinsheim geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die 
Nachträge und Kostensteigerungen erläutern. 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung  
2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung 
    beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
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