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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/090/2019  
 

Aktenzeichen 771.31 Datum: 28.06.2019 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 18.07.2019 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Neubau Bauhof Sinsheim, 2. Bauabschnitt 
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Kabelschutzrohre 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt der Auftragserweiterung für die Kabelschutzrohre an die Firma 
Wilfried Helm GmbH in Neckargerach beim Neubau des Bauhofs Sinsheim in Höhe von 
39.226,64 € brutto zu. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  39.226,64 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach erfolgter Ausschreibung erhielt die Firma Wilfried Helm GmbH, Neckargerach am 
25.10.2018 den Auftrag über die Kabelschutzrohre beim 2. Bauabschnitt des Bauhofs 
Sinsheim. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 76.755,57 €. 
 
Mit Fortschreiten der Baumaßnahme haben sich etliche Änderungen und damit Kosten-
steigerungen ergeben. Mittlerweile liegt die Schlussrechnung der Firma Helm vor, wel-
che durch das mit der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro Sternemann und Glup 
geprüft wurde. 
 
Die Schlussrechnungssumme beträgt 115.982,21 €. Somit liegt eine Auftragserweite-
rung um 39.226,64 € brutto vor. 
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Die geprüfte Schlussrechnung sowie eine Begründung der Mehrkosten sind der Vorlage 
beigefügt und im Gremieninformationssystem abrufbar. 
 
Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Mehrkos-
ten erläutern. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlage: 
1. Schlussrechnung und Begründung zu den Mehrkosten  
    (nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem) 
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