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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/021/2019  
 

Aktenzeichen 215.121 Datum: 14.11.2019 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 03.12.2019 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die 
Gussasphaltestricharbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten für die  
Gussasphaltestricharbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B-Baus in der  
Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Asphalt Fricke e.K., Bruchsal in Höhe 
von 43.104,66 € brutto zu. 
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten für die Nachträge                              43.104,66 € brutto 
 
Minderungen dadurch in einem anderen Auftrag                                 21.897,31 € brutto 
 
Kosten zu Lasten der Stadt   21.207,35 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
Nach erfolgter, öffentlicher Ausschreibung wurde am 22.02.2019 der Auftrag über die 
Gussasphaltestricharbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B-Baus in der Theo-
dor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Asphalt Fricke e.K. in Bruchsal vergeben. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 100.614,74 €. 
 
 



Seite 2 von 2 

 

 
 
Mittlerweile liegen zwei Nachtragsangebote vor:  
 
NA 1 vom 22.05.2019                                           24.752,36 € 
NA 2 vom 14.10.2019_____________________ 18.352,30 € 
 
Gesamtsumme Nachtragsangebote:                    43.104,66 € 
 
Das Nachtragsangebot 2 ist mit oben genannter Summe zu beauftragen. Es ergibt sich 
jedoch eine Einsparung von 21.897,31 € brutto bei einer anderen am Bau beteiligten 
Firma, sodass insgesamt eine Kostenerhöhung von 21.207,35 € zum Tragen kommt.  
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen der Firma Asphalt Fricke e.K. beläuft sich somit auf 
143.719,40 € brutto.  
 
Die Nachtragsangebote sowie die entsprechenden Einsparungen wurden vom  
Architekturbüro Kreativlabor 42, Herr Schober geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in-
der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern. Die Nachtragsangebote sowie 
die Begründung hierzu sind der Vorlage beigefügt und im Gremieninformationssystem 
abrufbar.  
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht 
Oberbürgermeister 

 Tobias Schutz 
Dezernatsleitung 

  

 
 
 
Anlagen: 
1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung  
2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung  
    beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
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