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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/003/2020  
 

Aktenzeichen 215.121 Datum: 17.08.2020 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 22.09.2020 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim, Erweiterung B-Bau 
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Rohbauarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung für die Rohbau-
arbeiten beim Erweiterungsbau an der Theodor- Heuss- Schule Sinsheim an die Firma 
Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim in Höhe von 12.638,23  € brutto zu. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt  12.638,23 € brutto 

 
 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat stimmte nach erfolgter Ausschreibung in öffentlicher Sitzung am 
27.02.2018 der Auftragserteilung für die Rohbauarbeiten im B- Bau der Theodor- Heuss- 
Schule an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim zu. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 606.954,05 € brutto. 
 
Am 12.06.2018 genehmigte der Ausschuss für Technik und Umwelt das Nachtragsan-
gebot Nr. 1 der Firma Bauer in Höhe von 26.832,68 € brutto, sodass sich daraufhin das 
Gesamtauftragsvolumen auf 633.786,73 € erhöhte. 
 
Bis zur Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 22.01.2019 lagen vier wei-
tere Nachtragsangebote der Firma Bauer vor, welche mit einer Gesamtsumme von 
47.312,08 € brutto vom Ausschuss in dieser Sitzung bewilligt wurden. 
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Mit Beschluss des Gemeinderates vom 24.09.2019 lag das Auftragsvolumen inkl. Nach-
träge bei 848.726,10 € brutto insgesamt. 
 
Mittlerweile liegt die Schlussrechnung der Firma Bauer mit einer Gesamtsumme von 
861.364,33 € brutto vor. Diese wurde durch das mit der Planung beauftragte Architek-
turbüro Kreativlabor42 geprüft. Die Begründung wird nachgereicht. Ein Vertreter des 
Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Auftragserweiterung erläutern. 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. geprüfte Schlussrechnung    
2. Begründung zur Auftragserweiterung 
    beide Anlagen nicht öffentlich, abrufbar im Gremieninformationssystem  
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