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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/010/2020  
 

Aktenzeichen 215.121 Datum: 09.09.2020 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Tobias Schutz Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 22.09.2020 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Theodor-Heuss-Schule, Erweiterung B-Bau 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Metallbau-, 
Fenster- und Verschattungsarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten für die Metall-
bau-, Fenster- und Verschattungsarbeiten bei der Erweiterung und Sanierung der Theo-
dor- Heuss- Schule Sinsheim an die Firma Peter Metallbau GmbH, Epfenbach in Höhe 
von 21.426,36 € brutto bei Abrechnung mit 16% Mwst. bzw. von 21.980,99 brutto bei 
Abrechnung mit 19% Mwst. zu.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 

Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 16% Mwst.)  21.426,36 € brutto 

bzw. Kosten zu Lasten der Stadt (incl. 19% Mwst.)  21.980,49 € brutto 

 
 

Sachverhalt: 
 

Der Gemeinderat stimmte in öffentlicher Sitzung am 30.04.2019 der Auftragsvergabe an 
die Firma Peter Metallbau in Epfenbach für die Metallbau-, Fenster- und Verschattungs-
arbeiten bei der Erweiterung und Sanierung des B- Baus in der Theodor- Heuss- Schule 
Sinsheim zu. 
 

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 177.883,10 € brutto. 
 

In öffentlicher Sitzung am 19.11.2019 stimmte der Gemeinderat der Beauftragung von 
zwei Nachtragsangeboten mit einer Gesamthöhe von 16.802,80 € brutto zu, sodass sich 
das Auftragsvolumen auf 194.685,90 € brutto (incl. 19% Mwst.) erhöhte. 



Seite 2 von 2 

 

Mittlerweile liegen vier weitere Nachtragsangebote vor: 
 
NA3 vom 25.03.2020   4.840,00 € netto 
NA4 vom 06.03.2020   6.780,00 € netto 
NA5 vom 21.08.2020   1.888,00 € netto 
NA6 vom 02.09.2020   4.963,00 € netto 
 
Nachtragsangebote insgesamt:            18.471,00 € netto 
 
Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft -  sich je nach Leistungserbringung - auf 
211.204,22 € brutto bei 16% Mwst. und auf 216.666,39 €                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
bei Abrechnung mit 19 % Mwst.  
  
Die Nachtragsangebote sowie die Begründungen hierzu sind der Vorlage beigefügt und 
im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros Kreativlabor 
42 wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern. 
 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz   
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung   
 
 
  
Anlagen: 
1. Nachtragsangebot 3 mit Begründung  
2. Nachtragsangebot 4 mit Begründung 
3. Nachtragsangebot 5 mit Begründung 
4. Nachtragsangebot 6 mit Begründung 
 - alle Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem 
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