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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/107/2020  
 

Aktenzeichen 623.227 Datum: 23.11.2020 

Federführendes Amt Amt für Infrastruktur 

Amtsleiter/in Bernd Kippenhan Tel.: 07261 404-214 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 08.12.2020 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Minikreisverkehr Kreuzung Schwimmbadweg/ Am Ilvesbach mit 
Anbindung an das Parkhaus 
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote Nr. 2 und Nr. 4 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten Nr. 2 und Nr. 4 der Firma Leonhard 
Weiss GmbH & Co.KG in Höhe von 10.424,07 € zu. 
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Auftragssumme Fa. Leonhard Weiss GmbH&Co.KG          741.462,02 € 

Nachträge für zusätzliche Leistungen        44.899,56 € 

Gesamtkosten zu Lasten der Stadt  786.361,58 € 

Förderung aus Sanierungsmitteln   113.550,00 € 

 
 
Sachverhalt: 
Die Stadt Sinsheim hat im Rahmen des Sanierungsgebietes Wiesental im Jahre 2018 
der Fa. Leonhard Weiss GmbH den Auftrag zum Bau des Mini-Kreisverkehrsplatzes im 
Schwimmbadweg/Am Ilvesbach einschließlich Zufahrt zum Parkhaus Dr.-Sieber-Halle 
vergeben. Die Leistungen waren 2019 bereits weitgehend fertiggestellt und abgerech-
net.  
Durch die Verzögerungen beim Bau des Parkhauses konnten erst 2020 die Restarbeiten 
für die Außenanlage sowie die Parkhauszufahrt abgeschlossen werden; die Schluss-
rechnungsprüfung steht kurz vor der Fertigstellung. 
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Im Verlauf der Bauarbeiten sind Nachtragsleistungen angefallen: 
 
 Nachtrag 1:  KVP-Innenkreis in Pflasterbauweise statt Asphalt 
 wurde im Mai 2019 beschlossen und beauftragt   34.475,49 € 
 
 Nachtragsangebot 2: Stahlbandeinfassungen für Pflanzquartiere im Einfahrts- 

bereich des Parkhauses (wie im Lesegarten der Bibliothek)    7.329,15 € 
 
Nachtragsangebot 4: Schildfundament für Wegweisungen Wiesental und  
Parkhaus Dr.-Sieber-Halle         3.094,92 € 

 
Die Nachtragsleistungen zu Lasten der Stadt Sinsheim belaufen sich damit auf insge-
samt 44.899,56 €; die Auftragssumme erhöht sich auf 786.361,58 €. 
 
Die Schlussrechnung wurde bereits vorgelegt und wird derzeit durch das beauftragte 
Ing. Büro Willaredt geprüft. 
 
Im Haushalt 2020 sind unter dem Investitionsauftrag I51102070016  
80.000,- € bereitgestellt. Nach derzeitiger Einschätzung werden für die Schlussrech-
nungsbegleichung und die Ing. Honorare ca. 130.000,- € benötigt. 
Der Fehlbetrag in Höhe von ca. 50.000,- € kann über Restmittel des Investitionsauftra-
ges I51102070017 – Außenanlage Umfeld Parkhaus ausgeglichen werden. 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht  Tobias Schutz  Bernd Kippenhan 
Oberbürgermeister  Dezernatsleitung  Amtsleiter 
 
 
  
Anlagen: 
1. Nachtragsangebot Nr. 2 ( nicht öffentlich- abrufbar im Gremieninformationssystem)   
2. Nachtragsangebot Nr. 4 ( nicht öffentlich- abrufbar im Gremieninformationssystem) 
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