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Beschlussvorlage 

   Nr. ATU/001/2022  
 

Aktenzeichen 615.311 Datum: 08.03.2022 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Katharina Scherhag Tel.: 07261 404-370 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Ausschuss für Technik 
und Umwelt 

Entscheidung 22.03.2022 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Abbrucharbeiten in Sinsheim-Steinsfurt, Steinsfurter Straße 45 
hier: Nachträge, Mehrkosten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Rechnungen der ARS GmbH aus 
Sternenfels für die Mehrkosten der Abbrucharbeiten in der Steinsfurter Straße 45 in 
Sinsheim-Steinsfurt in Höhe von 27.710,51 EUR brutto zu.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 

Kosten zusätzlich zu Lasten der Stadt:  27.710,51 € 

 

 

Sachverhalt: 

 
Der Gemeinderat der Stadt Sinsheim vergab die Abbrucharbeiten in der Steinsfurter 
Straße 45 & 47 in Sinsheim-Steinsfurt an die Firma ARS GmbH aus Sternenfels.    
   
Das Auftragsschreiben vom 07.10.2021 betrug die Brutto-Summe von 100.555,00 €. 
 
Die Rechnung hierfür wurde auf die beiden Grundstücke aufgeteilt.         
(Haus Nr. 45 mit 77.725,27 €. Haus-Nr. 47 mit 23.026,50 €.) und am 02.02.2022 zur 
Zahlung angewiesen.  
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Gemäß Aktenvermerk und den beiden vorliegenden separaten Rechnungen sind in der 
Steinsfurter Straße 45 Mehrkosten angefallen. 
 
Rechnung vom 01.02.2022 über belastete Erde, Transport und Entsorgung 20.425,35 

EUR abzüglich 3% Skonto = 19.812,59 EUR.  

Hierfür wurde ein Nachtragsangebot am 18.01.2022 vorgelegt und durch Frau Scherhag 

beauftragt (Auftragssumme 13.613,60 EUR).  

Rechnung vom 01.02.2022 über Rapportarbeiten, zusätzliche Arbeiten 7.897,92 EUR. 

 

Die Rechnungen werden nach Genehmigung zur Auszahlung an die ARS GmbH           
freigeben.  
 
Mittel hierfür stehen im Haushalt unter der I 5110 7570 001 zur Verfügung. 
 
 
 
 
 
 
 

Jörg Albrecht    Katharina Scherhag 
Oberbürgermeister    Dezernatsleitung 
  
 
 
Anlagen:  
 
1. Aktenvermerk, Begründung der Kosten und Mehrkosten 
2. Duplikat Rechnung Hauptauftrag Haus 45+47 
    (vertraulich, nur für Gremiumsmitglieder) 
3. Rechnung für belastetes Erdmaterial mit Anlagen Haus 45 
    (vertraulich, nur für Gremiumsmitglieder) 
4. Rechnung über Rapportarbeiten mit Anlagen Haus 45 
    (vertraulich, nur für Gremiumsmitglieder)  
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