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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/012/2023  
 

Aktenzeichen 221.211 Datum: 10.01.2023 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Kai Lichtwald Tel.: 07261 404-231 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 31.01.2023 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Sanierung und Umbau der Kraichgau Realschule Sinsheim 
hier: Genehmigung Nachtragsforderungen für Gerüsttreppe 
Fluchtweg, Rückbau- und Abbrucharbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma SER Sanierung im Erd- 
und Rückbau GmbH beim Umbau und der Sanierung der Kraichgau Realschule Sins-
heim zu.  
 

 
 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt                        siehe Anlage F (wird nachgereicht) 

 

Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Rückbau-Abbrucharbeiten für den 
Umbau und die Sanierung der Kraichgau Realschule Sinsheim an die Firma SER GmbH 
in Heilbronn am 25.05.2022 zu. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 311.742,56 € brutto. 
 
Mittlerweile liegen folgende Nachtragsangebote vor: 
 
NA 1 vom 15.08.2022 -beauftragt-    14.836,22 € 
 
NA 2 vom 08.11.2022 -noch nicht beauftragt und geprüft- 
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Das Nachtragsangebot 1 (Gerüsttreppe als zusätzlicher Fluchtweg) wurde bereits durch 
Herrn Oberbürgermeister Jörg Albrecht mit Datum 29.08.2022 und 12.09.2022 beauf-
tragt.  
 
Ursprünglich war eine Stahlkonstruktion angedacht.  
In Absprache mit Feuerwehr und Baurechtsamt konnte eine kostengünstigere Variante, 
als Gerüstbautreppe, ausgeführt werden. 
  
 
Das Nachtragsangebot 2 befindet sich aktuell in der Prüfung und wird nachgereicht.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Jörg Albrecht 

  
Kai Lichtwald 

  

Oberbürgermeister  Kommissarischer 
Amtsleiter  
  

  

 
 
  
Anlagen: 
Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem (werden nachge-
reicht) 
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