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Beschlussvorlage 

   Nr. GR/041/2024  
 

Aktenzeichen 461.0310.1 Datum: 27.02.2024 

Federführendes Amt Amt für Gebäudemanagement 

Amtsleiter/in Kai Lichtwald Tel.: 07261 404-231 

   

Gremium Behandlung Datum Status 

Gemeinderat Entscheidung 12.03.2024 öffentlich 

 
 
Beratungsgegenstand:  
 

Neubau Kindergarten Sinsheim-Dühren 
hier: Genehmigung Mehrmengen Gewerk Rohbauarbeiten 
 
 
Vorschlag / Ergebnis: 
 
Der Gemeinderat stimmt den Mehrkosten der Bauunternehmung Streib beim Neubau 
des Kindergartens in Sinsheim-Dühren zu.  
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  
 
Kosten zu Lasten der Stadt                       ja, siehe Anlage F  
 

 
Sachverhalt: 
 
Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Rohbauarbeiten für den     Neu-
bau des Kindergarten Sinsheim-Dühren an die Streib GmbH & Co. KG am 31.01.2023 
zu. 
 
Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 1.169.401,35 € brutto. 
 
Nachtragsvereinbarung 1 und 2 wurden am 05.12.2023 im Gremium genehmigt, die Ge-
samt-Auftrags-Summe beläuft sich auf 1.198.648,88 € brutto. 
 
Die beigefügte Anlage – Mehr-Mindermengen- belegen die durch Mehrmengen      ent-
stehende Mehrkosten in Höhe von gesamt 74.712,48 € brutto. 
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Ein Vertreter des Architekturbüros Schweikert Schilling wird an der Gemeinde- 
ratssitzung teilnehmen. 
 
Die Verwaltung empfiehlt die Beauftragung der Mehrkosten an die Bauunternehmung 
Streib GmbH & Co. KG. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jörg Albrecht 

  
Kai Lichtwald 

  

Oberbürgermeister  Amtsleiter  
Gebäudemanagement 

  

 
 
Anlagen:  
Anlage F – Finanzelle Auswirkungen 
Anlage 1 – Mehr-Minderkosten 
 (Anlage nicht öffentlich) 
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