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Bürgermeisteramt Vorlage Nr.  44/2011 
Az.: 652.31; 022.39/Heu/Bu Sinsheim, den  28.04.2011 
 
 
 
Ausbau der Wilhelmstraße 
Nachtragsbeauftragung der Firma Leonhard Weiss 
 
 
 
Vorlage zur Sitzung des Gemeinderates am 24.05.2011 
 
TOP    13 öffentlich 
 
Vorschlag: 
 
Der Gemeinderat beschließt die Erweiterung des an die Fa. Leonhard Weiss, Bad 
Mergentheim, erteilten Auftrags (Anteil Stadt Sinsheim, ohne AVR) vom 23.03.2010 
in Höhe von 1.789.256,33 € um 29.527,11 € auf eine Gesamtsumme von 
1.818.783,44 €. 
 
Sachverhalt, Begründung, Finanzierung und Folgekosten: 
 
Im Zuge des Ausbaus der Wilhelmstraße sind Leistungen erforderlich geworden, 
welche im Leistungsverzeichnis nicht oder nicht mit der entsprechenden technischen 
Spezifikation enthalten waren. 
 
Das mit der Bauleitung beauftragte Ingenieurbüro Willaredt hat gemeinsam mit dem 
Amt für Infrastruktur die Nachträge geprüft und als gerechtfertigt angesehen. 
 
In der Anlage 1 sind die Nachträge und deren Begründung zusammengefasst be-
schrieben. Die Addition der Mehr- und Minderkosten aus den zusätzlichen Leistun-
gen ergibt eine Erhöhung der Auftragssumme in Höhe von 29.527,11 €. Zusatzleis-
tungen, die im Bereich der AVR-Fernwärmeleitungen angefallen sind, werden über 
die AVR Energie GmbH direkt bearbeitet. 
 
Die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel sind für die Deckung der Nachtrags-
kosten ausreichend. 
 
Der Ausschuss für Technik und Umwelt hat den Tagesordnungspunkt in seiner  
Sitzung am 15.03.2011 vorberaten und empfiehlt dem Gemeinderat einstimmig, den 
oben genannten Beschluss zu fassen. 
 
Dezernat II  Amt für Infrastruktur 
 
 
Keßler Heumann 
Bürgermeister Amtsleiter 
  
 
Anlage 
Begründung Nachträge 


