

# Beschlussvorlage

Nr. ATU/033/2014/1

Aktenzeichen	574.12	Datum: 27.11.2014
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	02.12.2014	öffentlich

Beratungsgegenstand:

## Sanierung Freibad

### 3. Bauabschnitt: Planschbecken, Rutsche, Anlagentechnik hier: Nachträge zu den Landschafts- und Rohbauarbeiten

Vorschlag:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt einer Erhöhung der Auftragssumme in Höhe von netto 32.275,74 € an die Firma Wolbert-Bau OHG, Schwarzach für die Landschafts- und Rohbauarbeiten im Freibad zu.

#### Finanzielle Auswirkungen:

Summe Nachträge 1 – 4	81.558,12 € netto
Minderkosten	49.282,38 € netto
Gesamtauftragssumme inkl. Nachträge 1 - 4	265.397,44 € netto

#### Sachverhalt:

Der Auftrag über die Landschafts- und Rohbauarbeiten wurde nach einer öffentlichen Ausschreibung (Submission vom 25.02.2014) durch Beschluss des Ausschusses für Technik und Umwelt in seiner Sitzung vom 18.03.2014 an die Firma Wolbert-Bau OHG, Schwarzach erteilt.

Das Auftragsvolumen betrug gemäß Ausschreibungsergebnis 233.121,70 € netto.

Nach Prüfung durch das Ingenieurbüro Kurzmann ergeben sich folgende Nachtragsangebote (netto):

- Nachtragsangebote 1 – 3 26.678,58 €
- Nachtragsangebot 4 54.879,54 €

**Gesamtsumme der Nachtragsbeauftragung netto: 81.558,12 €**

Die Begründung des Ingenieurbüros Kurzmann ist als Anlage beigefügt.

Herr Kurzmann wird in der Sitzung für Fragen zur Verfügung stehen.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Amtsleiter/in

Anlage:  
Stellungnahme zu den Nachträgen des Ingenieurbüros Kurzmann  
(nur für Gremiumsmitglieder)