

Beschlussvorlage

Nr. GR/033/2015

Aktenzeichen	271.21	Datum: 29.01.2015
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Vorberatung	10.02.2015	nicht öffentlich
Gemeinderat	Entscheidung	24.02.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau der Sporthalle an der Carl-Orff-Schule, Rohbauarbeiten, hier: Genehmigung von Nachtragsaufträgen

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung der Nachträge an die Firma Niemann & Hesselschwerdt, Bad Rappenau für die Rohbauarbeiten an der Sporthalle der Carl-Orff-Schule zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen ändert sich entsprechend.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 24.133,00 €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Beschlussfassung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 30.06.2014 wurde der Firma Niemann & Hesselschwerdt, Bad Rappenau der Rohbauauftrag für den Bau der Sporthalle der Carl- Orff- Schule erteilt.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 496.454,61 € brutto.

Mit Voranschreiten der Baumaßnahme und Abschluss der Rohbauarbeiten liegen eine Reihe von Nachtragsangeboten vor. Diese wurden zwischenzeitlich vom ausführenden Architekturbüro O2R geprüft und werden in der Sitzung erläutert.

Da die neue Auftragssumme inklusive der Nachträge über 500.000,- € liegt, liegt die Beschlussfassung über eine Nachtragsbeauftragung beim Gemeinderat.

Die neue Auftragssumme beläuft sich auf **520.587,61 € brutto**.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung 2