

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/011/2015**

Aktenzeichen	562.31	Datum: 02.03.2015
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	17.03.2015	öffentlich

## Beratungsgegenstand:

### **Sportplatz Dühren - Renovierung des Rasenspielfeldes hier: Beauftragung der Landschaftsbauarbeiten**

## Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt beauftragt die Firma Sportstättenbau Garten-Moser GmbH & Co. KG aus Essingen mit Landschaftsbauarbeiten im Zuge der Renovierung des Rasenspielfeldes des Sportplatz Dühren.

Die Auftragssumme beträgt 133.630,41 € brutto.

---

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Gesamtkosten der Maßnahme

133.630,41 €

---

## **Sachverhalt:**

Nach der ursprünglichen Planung sollte bei der Sanierung des Spielfeldes der Rasen eingesät werden. Auf ausdrücklichen Wunsch des Turn- und Sportvereins Dühren wurde der Einbau eines Rollrasens ausgeschrieben, da dann der Platz zur neuen Saison im Herbst wieder bespielbar ist. Der Verein erklärte sich bereit, die Mehrkosten, die durch die Verwendung des Rollrasens entstehen, zu tragen.

Die Maßnahme wurde öffentlich ausgeschrieben. 9 Firmen holten Angebote ab, 5 Firmen gaben Angebote ab. Zwei Firmen gaben zusätzlich jeweils 2 Nebenangebote ab.

Die Mehrkosten für den Rollrasen belaufen sich auf über 48.000,00 €. Dieser Betrag ist eine sehr hohe Belastung für den Verein.

Die Firma Sportstättenbau Garten-Moser GmbH & Co. KG aus Essingen gab 2 Nebenangebote ab. Beim ersten Nebenangebot wird eine Spezialmischung ausgesät, die bereits nach 10 Wochen eingeschränkt nutzbar ist. Nach 14 Wochen ist der Rasen größtenteils bespielbar.

Das Nebenangebot wurde für 133.630,41 € brutto angeboten.

Die im Nebenangebot vorgeschlagene Methode ist ein guter Kompromiss zwischen einer schnellen Bespielbarkeit des Rasens und einem günstigen Angebotspreis.

Die Firma hatte auch das günstigste Hauptangebot in Höhe von 179.781,94 € abgegeben.

Die Kostenschätzung lag bei 225.810,24 €.

151.000,00 € sind im Haushaltsplan unter der HHSt 2.5620.950000-210 eingestellt.

Die Verwaltung empfiehlt das Nebenangebot 1 der Firma Sportstättenbau Garten-Moser GmbH & Co. KG aus Essingen zu beauftragen.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

---

Bernd Kippenhan  
Amtsleiter

Anlage:  
Übersicht der Submissionsergebnisse (vertraulich, nur für Gremiumsmitglieder)