

Beschlussvorlage

Nr. ATU/023/2015

Aktenzeichen	574.12	Datum: 21.05.2015
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	16.06.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung des Freibades Sinsheim,
3. Bauabschnitt: Planschbecken, Rutsche, Anlagentechnik;
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung an die Firma AfW
Anlagenbau für Wassertechnologie**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung an die Firma AfW Anlagenbau für Wassertechnologie, Wunstorf für die Anlageninstandsetzung im Freibad in Höhe von 47.844,98 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 415.033,19 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt

47.844,98 brutto €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Beschlussfassung des Gemeinderates wurde am 31.01.2014 der Auftrag für die Anlageninstandsetzungsarbeiten im Freibad Sinsheim, 3. Bauabschnitt an die Firma AfW Anlagenbau für Wassertechnologie in Wunstorf vergeben.

Die geprüfte Brutto- Auftragssumme belief sich auf	300.035,84 €.
Am 07.10.2014 genehmigte der Gemeinderat	
die Nachtragsangebote 1 bis 6 in Höhe von brutto	67.152,37 €.

Mittlerweile wurde die durch das Ingenieurbüro Kurzmann geprüfte Schlussrechnung der Firma AfW vorgelegt. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen.

Bisher beauftragte Gesamtbruttosumme:	367.188,21 €
<u>Bruttosumme laut Schlussrechnung:</u>	<u>415.033,19 €</u>

Auftragserweiterung:	47.844,98 €
----------------------	-------------

Die Begründung der Auftragserhöhung ist als Anlage beigefügt.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:
Begründung über Auftragserhöhung (nichtöffentlich, nur für Gremiumsmitglieder)