

Beschlussvorlage

Nr. ATU/024/2015

Aktenzeichen	271.27	Datum: 21.05.2015
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	16.06.2015	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Neubau der Sporthalle mit Mensa an der Carl-Orff-Schule Sinsheim;
hier: Genehmigung der Nachtragsaufträge 1 und 2 für die
Flachdacharbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 und 2 an die Firma Kentzler Dach und Wand, Dortmund für die Flachdacharbeiten in der Carl-Orff-Schule in Höhe von 25.037,01 € zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 163.725,62 €.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 25.037,01 €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Beschlussfassung im Gemeinderat wurde am 17.09.2014 der Auftrag für die Flachdacharbeiten beim Neubau der Sporthalle mit Mensa an der Carl-Orff-Schule Sinsheim an die Firma Kentzler GmbH / Co. KG Dach und Wand in Dortmund erteilt.

Die geprüfte Brutto- Auftragssumme belief sich auf 138.688,61 €.

Folgende Nachtragsangebote wurden vorgelegt:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------|
| • Nachtragsangebot 1 vom 13.03.2015: | 7.314,45 € |
| • Nachtragsangebot 2 vom 07.05.2015: | <u>17.722,56 €</u> |

Gesamtsumme Nachtragsbeauftragungen brutto:	25.037,01 €
--	--------------------

Die Begründung der Nachtragsangebote ist als Anlage beigefügt.

Es ergeben sich nun **zu erwartende Gesamtkosten von 163.725,62 €.**

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:
Begründung der Nachtragsangebote 1 bis 2 (nichtöffentlich, nur für Gremiumsmitglieder)