

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/008/2016**

Aktenzeichen	271.21	Datum: 17.03.2016
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	12.04.2016	öffentlich

## Beratungsgegenstand:

### **Sanierung der Carl-Orff-Schule hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Trockenbauarbeiten**

## Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung an die Firma BS Trockenbau GmbH, Eislingen für die Trockenbauarbeiten bei der Sanierung in der Carl-Orff-Schule in Höhe von 27.191,49 € zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 175.683,26 € brutto.

---

## **Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 27.191,49 €

---

## **Sachverhalt:**

Nach erfolgter Beschlussfassung im Ausschuss für Technik und Umwelt wurde der Auftrag über die Trockenbauarbeiten im Zuge der Sanierung der Carl-Orff-Schule an die Firma BS Trockenbau GmbH aus Eislingen vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 148.491,77 € brutto.

Mit Datum vom 11.03.2015 wurde die Nachtragsvereinbarung Nr. 1 über die Summe von 9.885,33 € brutto mit der o.g. Firma geschlossen.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor. Diese wurde vom von der Stadt für die Sanierungsmaßnahme beauftragten Architekturbüro o2r Oszter geprüft.

Es ergibt sich ein Gesamtbetrag von	175.683,26 €
und somit eine Auftragserweiterung von	27.191,49 €.

In der Auftragserweiterung von 27.191,49 € ist die Summe aus der Nachtragsvereinbarung Nr. 1 enthalten.

Die Begründung zur Auftragserweiterung liegt der Vorlage bei. Herr Oszter wird diese in der Sitzung erläutern.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlage:  
Begründung zur Auftragserweiterung (nicht öffentlich, nur für Gremiumsmitglieder)