

Beschlussvorlage

Nr. GR/048/2016

Aktenzeichen	761.712	Datum: 27.04.2016
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	31.05.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Umbau und Modernisierung der Mehrzweckhalle Hilsbach hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Abbruch- und Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten 2 und 3 an die Firma Fritz Huber GmbH, Sinsheim für die Abbruch- und Rohbauarbeiten in der Mehrzweckhalle Hilsbach in Höhe von insgesamt 37.298,26 € zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 115.106,77 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 37.298,26 €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Ausschreibung wurde der Auftrag für die Abbruch- und Rohbauarbeiten bei den Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen in der Mehrzweckhalle Hilsbach am 17.08.2015 an den günstigsten Bieter, die Firma Fritz Huber aus Sinsheim-Hilsbach vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 77.808,51 € brutto.

Mittlerweile liegen drei Nachtragsangebote vor:

- Nachtragsangebot Nr. 1: 4.028,15 €
- Nachtragsangebot Nr. 2: 19.562,26 €
- Nachtragsangebot Nr. 3: 13.707,85 €
- Nachtragsangebote insgesamt: 37.298,26 €

Die neue Auftragssumme beläuft sich somit auf 115.106,77 € brutto.

Die Nachtragsangebote wurden vom Architekturbüro Energie Raum Architektur GmbH, Sinsheim geprüft. Entsprechende Begründungen sind als Anlage beigefügt. Ein Vertreter des Büros wird diese in der Sitzung erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

Begründungen zu den Nachtragsangeboten und Nachtragsangebote 1 bis 3
(nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)