

Beschlussvorlage

Nr. GR/050/2016

Aktenzeichen	271.21	Datum: 27.04.2016
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	31.05.2016	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Neubau der Sporthalle mit Mensa an der Carl-Orff-Schule, Sinsheim hier: Genehmigung der Auftragsweiterung für die Flachdacharbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Auftragsweiterung an die Firma Kentzler Dach und Wand GmbH & Co. KG, Dortmund für die Flachdacharbeiten beim Neubau der Sporthalle mit Mensa an der Carl- Orff- Schule in Höhe von 27.946,95 € zu .

Die Schussrechnungssumme beläuft sich auf insgesamt 191.672,57 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 27.946,95 €

Sachverhalt:

Nach erfolgter Beschlussfassung im Gemeinderat wurde am 17.09.2014 der Auftrag für die Flachdacharbeiten beim Neubau der Sporthalle an der Carl- Orff- Schule an die Firma Kentzler Dach und Wand GmbH & Co. KG, Dortmund erteilt.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 138.688,61 €.

In der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt vom 16.06.2015 wurden die Nachtragsangebote Nr. 1 und 2 mit einer Gesamtsumme von 25.037,01 € genehmigt.

Die genehmigte Auftragssumme belief sich somit auf 163.725,62 €.

Es liegen zwischenzeitlich weitere Nachtragsangebote vor:

• Nachtragsangebot Nr. 3:	6.471,91 €
• <u>Nachtragsangebot Nr. 4:</u>	<u>9.651,25 €</u>
Nachtragsangebote insgesamt:	16.123,16 €

Mittlerweile liegt die vom Büro o2r geprüfte Schlussrechnung vor. Die Endsumme beläuft sich auf insgesamt 191.672,57 €, somit ergibt sich eine Auftragserhöhung von 27.946,95 €.

Die Begründungen zu den Nachtragsangeboten sind als Anlage beigefügt. Ein Vertreter des Architekturbüros o2r wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote sowie die Schlussrechnung erläutern.

Anmerkung:

Die Firma Kentzler Dach und Wand GmbH & Co. KG, Dortmund befindet sich im Insolvenzverfahren.

Es bleibt ein Einbehalt i.H.v 3% der Auftragssumme.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

Begründungen zu den Nachtragsangeboten, Nachtragsangebote Nr. 3, 4.1 und 4.2
(nicht öffentlich –abrufbar im Gremieninformationssystem)