

Beschlussvorlage

Nr. ATU/008/2017

Aktenzeichen	215.322	Datum: 03.01.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	24.01.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Umbau und Modernisierung der Schule am Giebel, Steinsfurt
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die
Trockenbauarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung an die Firma Richard Herbold GmbH, Sinsheim für die Trockenbauarbeiten beim Umbau der Schule am Giebel in Steinsfurt in Höhe von 30.286,88 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 115.163,81 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt	30.286,88 €
----------------------------	-------------

Sachverhalt:

Nach erfolgter Submission erteilte die Stadt Sinsheim am 24.06.2015 den Auftrag über Trockenbauarbeiten Putz- und Stuckarbeiten bei den Umbau- und Modernisierungsarbeiten in der Schule am Giebel in Steinsfurt an die Firma Richard Herbold GmbH, Sinsheim.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 84.294,48 € brutto.

Zwischenzeitlich wurden zwei Nachtragsvereinbarungen mit der Firma Herbold geschlossen.

• NV 1 vom 10.08.2015	272,41 €
• NV 2 vom 29.09.2015	310,04 €
Genehmigte Nachtragssumme	582,45 €

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor. Diese wurde vom von der Stadt für die Umbaumaßnahme beauftragten Architekturbüro ER_A Energie Raum Architektur GmbH, Sinsheim geprüft.

Es ergibt sich ein Gesamtbetrag von	115.163,81 €
und somit eine Auftragserweiterung von	30.286,88 €

Die genehmigte Nachtragssumme ist in der Auftragserweiterung nicht enthalten.

Die Begründung zur Auftragserweiterung liegt der Vorlage bei.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:
Begründung zur Auftragserweiterung (nichtöffentlich, abrufbar im Gremieninformationssystem)