

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/024/2017**

Aktenzeichen	574.12	Datum: 25.04.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	16.05.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung des Freibades  
Umbau des Umkleidegebäudes  
hier: Genehmigung der Auftragsweiterung für die  
Plattenbelagsarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 bis 3 an die Firma AZ Straßen- und Pflasterbau, Bad Rappenau für die Plattenbelagsarbeiten beim Umbau des Umkleidegebäudes im Freibad in Höhe von 18.309,53 € netto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 115.152,06 € netto.

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 18.309,53 € netto

**Sachverhalt:**

Nach erfolgter Ausschreibung erhielt die Firma AZ Straßen- und Pflasterbau, Bad Rappenau am 30.03.2017 den Auftrag für die Plattenbelagsarbeiten beim Umbau des Umkleidegebäudes im Freibad.

Die geprüfte Netto- Auftragssumme belief sich unter Berücksichtigung eines Preisnachlasses von 3 % auf 96.837,53 €.

Da es sich beim Auftraggeber (Stadtwerke Sinsheim) um einen Eigenbetrieb der Stadt Sinsheim handelt und somit der Nettobetrag ausschlaggebend ist, war eine Genehmigung durch den Ausschuss für Technik und Umwelt zur Auftragsvergabe nicht erforderlich.

Es wurden folgende Nachtragsangebote vorgelegt:

NA 1 vom 10.04.2017	10.694,00 €
NA 2 vom 11.04.2017	3.976,80 €
NA 3 vom 13.04.2017	4.205,00 €

Nachtragsangebote zusammen:	18.875,80 €
abzgl. 3% Preisnachlass	566,27 €

**Gesamtsumme Nachtragsbeauftragungen netto: 18.309,53 €.**

Sämtliche Nachträge wurden vom Architekturbüro o2r Oszter geprüft. Die Begründungen zu den Nachtragsaufträgen sind im Gremieninformationssystem abrufbar.

Hieraus ergeben sich nun zu erwartende **Gesamtkosten von 115.152,06 € netto.**

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlage:  
Begründung zu den Nachtragsangeboten 1 bis 3  
(nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)