

Beschlussvorlage

Nr. ATU/025/2017

Aktenzeichen	574.12	Datum: 25.04.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	16.05.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung des Freibades
Neubau des Eingangsbereichs
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Rohbauarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsaufträgen 1 bis 5 an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim für die Rohbauarbeiten beim Neubau des Eingangsbereichs im Freibad in Höhe von 15.137,56 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 300.065,09 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt	15.137,56 € brutto
----------------------------	--------------------

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss am 27.09.2016, den Auftrag über die Rohbauarbeiten beim Neubau des Eingangsbereichs im Freibad an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 284.927,53 € brutto.

Nachfolgende Nachtragsvereinbarungen wurden im Laufe der Baumaßnahme im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis des Dezernatsleiters geschlossen:

NV1 vom 18.11.2016	3.990,42 €
NV2 vom 05.12.2016	447,44 €
NV3 vom 21.12.2016	2.239,78 €
<u>NV4 vom 08.03.2017</u>	<u>1.918,63 €</u>

Gesamtsumme Nachträge: 8.596,27 €

Mittlerweile liegt ein weiteres Nachtragsangebot in Höhe von 6.541,29 € brutto vor.

Die einzelnen Begründungen sind über das Gremieninformationssystem abrufbar.

Es ergibt sich eine neue Gesamtauftragssumme von	300.065,09 € brutto
und eine Auftragserweiterung von insgesamt	15.137,56 € brutto.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:
Begründungen zu den Nachtragsangeboten 1 bis 5
(nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)