

# Beschlussvorlage

**Nr. ATU/028/2017**

Aktenzeichen	215.344	Datum: 31.05.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	20.06.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Umbau und Modernisierung der Schule am Giebel, Steinsfurt  
hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für den Einbau der  
Aluminiumfenster und -außentüren**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragserweiterung an die Firma Peter Metallbau GmbH, Epfenbach für den Einbau der Aluminiumfenster und -außentüren beim Umbau der Schule am Giebel in Steinsfurt in Höhe von 6.423,14 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 105.897,03 € brutto.

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 6.423,14 € brutto

---

**Sachverhalt:**

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung erhielt die Firma Peter Metallbau, Epfenbach den Auftrag zum Einbau der Aluminiumfenster und -außentüren in der Schule am Giebel in Steinsfurt.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 99.473,89 € brutto.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung vor. Nach Prüfung durch das mit der Baumaßnahme beauftragte Architekturbüro ER\_A, Energie Raum Architektur GmbH Sinsheim ergibt sich folgende Abrechnungssumme: 105.897,03 €. Somit wurde die Auftragssumme um 6.423,14 € überschritten.

Die Schlussrechnung, sowie die entsprechende Begründung des Architekturbüros sind der Vorlage beigelegt.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Dezernatsleitung  
Tobias Schutz

Anlagen:

1. Schlussrechnung der Firma Peter Metallbau, Epfenbach (nichtöffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)
2. Begründung zur Auftragsweiterung durch das Büro ER\_A (nichtöffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)