

Beschlussvorlage

Nr. ATU/033/2017

Aktenzeichen	215.121	Datum: 04.07.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	18.07.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim
Generalsanierung A-Bau
hier: Genehmigung der Auftragsweiterung für die
Bodenbelagsarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragsweiterung für die Bodenbelagsarbeiten im A-Bau der Theodor-Heuss-Schule an die Firma Fürst GmbH, Mosbach in Höhe von 41.026,09 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 115.246,99 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 41.026,09 € brutto

Sachverhalt:

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung erhielt die Firma Fürst GmbH in Mosbach am 08.11.2016 den Auftrag über die Bodenbelagsarbeiten im A-Bau der Theodor-Heuss-Schule.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 74.220,90 € brutto.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung der Firma Fürst GmbH über insgesamt 115.246,99 € brutto vor.

Die Auftragsenerweiterung von 41.026,09 € erklärt sich wie folgt:

Um den Brandschutz zu gewährleisten, musste im Flur im 1.OG der Fußbodenaufbau eine Mindeststärke aufweisen. Dadurch ergab sich ein Höhenversatz zu den Bestandshöhen der angrenzenden Klassenzimmer (Anbau A). Um den Höhenversatz zu den Räumen (Stolperkante) auszugleichen, war in den betroffenen Räumen eine Ausgleichschicht mit einem neuen Bodenbelag erforderlich.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung