

Beschlussvorlage

Nr. ATU/036/2017

Aktenzeichen	215.121	Datum: 04.07.2017
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	18.07.2017	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim
Generalsanierung A-Bau
hier: Genehmigung der Auftragsweiterung für die
Trockenbauarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt der Auftragsweiterung für die Trockenbauarbeiten im A-Bau der Theodor-Heuss-Schule Sinsheim an die Firma Bender GmbH, Sinsheim-Reihen in Höhe von 38.421,56 € brutto zu.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 94.068,76 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 38.421,56 € brutto

Sachverhalt:

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung erhielt die Firma Bender GmbH aus Sinsheim-Reihen am 18.07.2016 den Auftrag über die Trockenbauarbeiten im A-Bau der Theodor-Heuss-Schule.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 55.647,20 € brutto.

Am 13.01.2017 wurde die Nachtragsvereinbarung über den Betrag von 9.040,68 € brutto im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis des Amtsleiters geschlossen.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung über den Gesamtbetrag von 94.068,76 € brutto und somit eine Auftragserhöhung von 38.421,56 € vor.

Die Auftragserweiterung wird wie folgt begründet:

Im Rahmen der Brandschutzsanierung wurden zusätzliche unvorhergesehene Arbeiten wie nachfolgend beschrieben erforderlich:

- Ausführung von Deckenschotts zu den Nachbarräumen
- Ausgleichen von Bestandsdecken wegen Unebenheiten bis zu 50 mm
- zusätzliche Brandschutzdecken und Wände in F90 für haustechnische Anlagen
- F90 Verkleidungen von Stahl- und Holzstützen
- zusätzliche Rasterdecken für Lagerräume

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung