

Beschlussvorlage

Nr. GR/107/2018

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 05.09.2018
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	25.09.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung der Stadthalle Sinsheim
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Lüftungstechnik**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Christ GmbH, Münchweiler für die Lüftungsinstallation in der Stadthalle Sinsheim in Höhe von 36.937,44 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 36.937,44 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss am 21.12.2017 in öffentlicher Sitzung, den Auftrag für die Lüftungsinstallation in der Stadthalle Sinsheim an die Firma Ronald Christ GmbH in Münchweiler zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 616.406,04 € brutto.

Am 12.06.2018 genehmigte der Ausschuss für Technik und Umwelt das Nachtragsangebot Nr. 1 in Höhe von 21.232,30 € brutto, sodass sich das Gesamtauftragsvolumen daraufhin auf 637.638,34 € erhöhte.

Mittlerweile liegen zwei weitere vom Ingenieurbüro Herrenbauer & Kurz, Heilbronn geprüfte Nachtragsangebote vor:

NA2 vom 22.08.2018:	22.048,88 €
<u>NA3 vom 30.05.2018:</u>	<u>14.888,56 €</u>

Nachtragsangebote insgesamt: 36.937,44 €

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 674.575,78 € brutto.

Die Nachtragsangebote sowie die entsprechenden Begründungen hierzu sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Ingenieurbüros Herrenbauer und Kurz wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 3 mit Begründung
- beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem