

Beschlussvorlage

Nr. ATU/002/2018

Aktenzeichen	656.21	Datum: 02.10.2018
Federführendes Amt	Amt für Infrastruktur	
Amtsleiter/in	Bernd Kippenhan	Tel.: 07261 404-214

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	13.11.2018	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Straßenunterhaltung Reihen hier: Genehmigung des Nachtragsangebotes

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt dem Nachtragsangebot Nr. 1 der Firma Riedlberger Straßenbau GmbH in Sinsheim-Steinsfurt in Höhe von 19.840,11 € zu. Außerdem werden die Mehrkosten aufgrund notwendiger Massenmehrung in Höhe von ca. 10.000,00 € bewilligt.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 29.840,11 €

Sachverhalt:

Die Auftragsvergabe für die Straßenunterhaltungsarbeiten 2017 an die Firma Riedlberger GmbH in Sinsheim-Steinsfurt, erfolgte am 12.06.2017.

Die Auftragssumme belief sich auf 52.126,45 €.

Einzelne Teile des Auftrages konnten 2017 nicht fertiggestellt und wurden daher erst im Jahr 2018 angefangen.

Im Zuge der Bauarbeiten wurde festgestellt, dass der vorhandene Unterbau nicht ausreichend tragfähig ist, daher musste er vor dem Setzen der neuen Randbefestigung ausgetauscht werden.

Der Austausch erfolgte zu großen Teilen in Handarbeit, da im Bereich des Gehweges mehrere Versorgungsleitungen gesichert werden mussten.

Im Anschluss wurde der Unterbau des Gehweges mit einer neuen kombinierten Frostschutztragschicht aufgebaut. Kosten hierfür 16.829,69 €.

Im Nachtragsangebot enthalten ist auch der nicht geplante, aber notwendige, Austausch eines Straßeneinlaufes. Dieser musste aufgrund zu geringen Längsgefälles der Straße an einer anderen Stelle gesetzt werden.

Die Kosten belaufen sich auf 3.010,41 €.

Gesamtsumme der Nachträge NA1 brutto 19.840,11 €.

Massenmehrungen:

Im Bereich der Wiesenstraße wurde während der Bauarbeiten entschieden das Baufenster aufgrund der schlechten Oberflächenentwässerung um 30 Meter zu verlängern und hier auch die Bordsteine zu erneuern und den Asphalt anzugleichen.

Hierdurch entstanden Massenmehrungen im Bereich der bestehenden LV-Positionen von 10.040,48 €.

Haushaltsmittel stehen noch in ausreichender Höhe zur Verfügung.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeisters

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Bernd Kippenhan
Amtsleiter

Anlage:

1. Nachtragsangebot Nr.1 (nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)