

Beschlussvorlage

Nr. ATU/005/2019

Aktenzeichen	215.121	Datum: 27.12.2018
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Ausschuss für Technik und Umwelt	Entscheidung	22.01.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Theodor-Heuss-Schule Sinsheim
Erweiterung, Sanierung und Umbau B-Bau
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim für die Rohbauarbeiten im B- Bau der Theodor-Heuss- Schule in Höhe von 47.312,08 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 47.312,08 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte nach erfolgter Ausschreibung in seiner Sitzung am 27.02.2018 der Auftragserteilung für die Rohbauarbeiten im B- Bau der Theodor- Heuss- Schule an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 606.954,05 € brutto.

Am 12.06.2018 genehmigte der Ausschuss für Technik und Umwelt das Nachtragsangebot Nr. 1 der Firma Bauer in Höhe von 26.832,68 € brutto, sodass sich daraufhin das Gesamtauftragsvolumen auf 633.786,73 € erhöhte.

Mittlerweile liegen vier weitere Nachtragsangebote vor:

NA2 vom 29.05.2018:	17.384,71 €
NA3 vom 05.07.2018:	12.494,32 €
NA4 vom 05.07.2018:	12.660,96 €
<u>NA6 vom 05.11.2018:</u>	<u>4.772,09 €</u>

Gesamthöhe Nachträge: 47.312,08 € brutto

Sämtliche Nachträge wurden durch das von der Stadt mit der Planung und Durchführung beauftragte Architekturbüro Kreativlabor 42, Herr Schober geprüft.

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 681.098,81 € brutto.

Die Nachtragsangebote sowie die Begründungen des Architekturbüros sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Herr Schober wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
2. Nachtragsangebot 3 mit Begründung
3. Nachtragsangebot 4 mit Begründung
4. Nachtragsangebot 6 mit Begründung
(sämtliche Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem)