

Beschlussvorlage

Nr. GR/029/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 11.04.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	30.04.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung der Stadthalle Sinsheim hier: Genehmigung der Auftragserweiterung für die Rohbauarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt der Auftragserweiterung für die Rohbauarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Fritz Huber GmbH in Sinsheim- Reihen in Höhe von 70.201,68 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 70.201,68 €

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss am 21.12.2017 in öffentlicher Sitzung, die Rohbauarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Fritz Huber GmbH, Sinsheim-Reihen zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 896.9185,14 € brutto.

Am 24.04.2018 genehmigte der Gemeinderat das Nachtragsangebot der Firma Huber, sodass sich anschließend das neue Gesamtauftragsvolumen auf 967.968,24 € belief.

Mittlerweile liegt die Schlussrechnung mit einer Gesamthöhe von 1.038.169,92 € brutto vor. Diese wurde durch das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten GmbH geprüft.

Es ergibt sich somit eine Auftragserweiterung von insgesamt 70.201,68 € brutto.

Die Begründung zur Auftragserweiterung ist im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Auftragserweiterung erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Begründung des Büros Fischer Ziebold Architekten GmbH