

Beschlussvorlage

Nr. GR/054/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 11.04.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	30.04.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

Sanierung der Stadthalle Sinsheim hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Malerarbeiten

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Heinrich Schmid, Heilbronn für die Malerarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim in Höhe von insgesamt 14.797,87 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 14.797,87 € brutto

Sachverhalt:

Nach erfolgter öffentlicher Ausschreibung erhielt die Firma Heinrich Schmid GmbH & Co. KG, Heilbronn am 16.11.2018 den Auftrag über die Malerarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 73.304,65 € brutto.

Mit Datum vom 24.01.2019 genehmigte der Dezernatsleiter im Rahmen seiner Bewirtschaftungsbefugnis das Nachtragsangebot 1 mit einer Gesamtsumme von 3.435,05 €.

Bedingt durch mangelhafte bzw. vertragswidrige Leistungen wurde einer an der Sanierung der Stadthalle beteiligten Firma der Auftrag entzogen. Bisher nicht ausgeführte Leistungen sollen nun durch die Firma Heinrich Schmid erledigt werden. Hieraus ergibt sich die Summe des Nachtragsangebots 2 in Höhe von 11.362,82 € brutto.

Auftragssumme:	73.304,65 €
NA1	3.435,05 €
<u>NA2</u>	<u>11.362,82 €</u>
Gesamtauftragsvolumen:	88.102,52 €

Die Nachtragsangebote wurden durch das Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten GmbH, Sinsheim geprüft. Die Begründung hierzu sowie die Angebote sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachtragsangebote erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
- beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem