

Beschlussvorlage

Nr. GR/067/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 09.05.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	04.06.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim
Erweiterung, Sanierung und Umbau B-Bau
hier: Genehmigung des Nachtragsangebots für die Rohbauarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt dem Nachtragsangebot der Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim für die Rohbauarbeiten im B- Bau der Theodor- Heuss- Schule in Höhe von 12.971,87 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 12.971,87 €

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte nach erfolgter Ausschreibung in seiner Sitzung am 27.02.2018 der Auftragserteilung für die Rohbauarbeiten im B- Bau der Theodor- Heuss- Schule an die Firma Bauer GmbH & Co. KG, Sinsheim zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 606.954,05 € brutto.

Am 12.06.2018 genehmigte der Ausschuss für Technik und Umwelt das Nachtragsangebot Nr. 1 der Firma Bauer in Höhe von 26.832,68 € brutto, sodass sich daraufhin das Gesamtauftragsvolumen auf 633.786,73 € erhöhte.

Bis zur Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt am 22.01.2019 lagen vier weitere Nachtragsangebote der Firma Bauer vor, welche mit einer Gesamtsumme von 47.312,08 € brutto vom Ausschuss in dieser Sitzung bewilligt wurden.

In der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 02.04.2019 genehmigte dieser drei weitere Nachtragsangebote der Firma Bauer mit einer Gesamtsumme von 42.615,54 € brutto, sodass sich daraufhin das Gesamtauftragsvolumen auf 723.714,35 € erhöhte.

Mittlerweile liegt ein weiteres vom Architekturbüro Kreativlabor 42 geprüftes Nachtragsangebot vor:

bisher genehmigtes Auftragsvolumen:	723.714,35 €
<u>Nachtragsangebot 11:</u>	<u>12.971,87 €</u>
Neues Auftragsvolumen:	736.686,22 €

Das Nachtragsangebot und die Begründung hierzu sind als Anlage 1 im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros Kreativlabor 42 wird in der Sitzung anwesend sein und den Nachtrag erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlage:

1. Nachtragsangebot 11 incl. Begründung

Nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem