

Beschlussvorlage

Nr. GR/098/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 27.06.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	18.07.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung der Stadthalle Sinsheim
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote
für das Wärmedämmverbundsystem**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma BB Stuck GmbH, Aldingen für das Wärmedämmverbundsystem bei der Sanierung der Stadthalle in Höhe von insgesamt 19.567,12 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 19.567,12 €

Sachverhalt:

Der Gemeinderat entschied in öffentlicher Sitzung am 30.10.2018, den Auftrag für das Wärmedämmverbundsystem bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma BB Stuck in Aldingen zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 536.714,87 €

Mittlerweile liegen vier Nachtragsangebote vor, die durch das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten GmbH geprüft wurden:

NA1 vom 13.02.2019:	7.029,69 €
NA2 vom 03.05.2019:	7.618,38 €
NA3 vom 03.05.2019:	3.395,37 €
<u>NA4 vom 20.05.2019:</u>	<u>1.523,68 €</u>

Nachtragssumme: 19.567,12 €

Das Gesamtauftragsvolumen erhöht sich auf 556.281,99 € brutto.

Das Nachtragsangebot 1 wurde im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis des Dezernatsleiters bereits beauftragt.

Sämtliche Nachträge sowie die Begründungen des Architekturbüros sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Büros Fischer Ziebold Architekten GmbH wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
 3. Nachtragsangebot 3 mit Begründung
 4. Nachtragsangebot 4 mit Begründung
- Sämtliche Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem