

# Beschlussvorlage

**Nr. GR/068/2019**

Aktenzeichen	215.121	Datum: 26.06.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	16.07.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Theodor-Heuss-Schule Sinsheim  
Erweiterung, Sanierung und Umbau B-Bau  
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Innenputz- und  
Trockenbauarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma Bender GmbH, Sinsheim-Reihen für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten bei der Baumaßnahme im B- Bau der Theodor- Heuss- Schule in Höhe von insgesamt 72.620,12 € brutto zu.

---

**Finanzielle Auswirkungen:**

Kosten zu Lasten der Stadt 72.620,12 € brutto

---

**Sachverhalt:**

Der Ausschuss für Technik und Umwelt stimmte am 04.12.2018 der Auftragsvergabe für die Innenputz- und Trockenbauarbeiten im Zuge der Sanierung des B- Baus der Theo- dor- Heuss- Schule an die Firma Bender GmbH in Sinsheim- Reihen zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 107.113,39 € brutto.

Mittlerweile liegen 2 Nachtragsangebote vor:

NA1 vom 19.03.2019:	23.497,13 €
NA2 vom 20.05.2019:	49.122,99 €

Nachtragssumme insgesamt:	72.620,12 €
---------------------------	-------------

Es ergibt sich somit ein neues Gesamtauftragsvolumen von 179.733,51 € brutto.

Die Nachtragsangebote wurden von dem mit der Baumaßnahme beauftragten Architekturbüro Kreativlabor 42 geprüft.

Die Nachtragsangebote sowie die Begründungen des Büros Kreativlabor 42 sind im Gremieninformationssystem abrufbar. Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

---

Jörg Albrecht  
Oberbürgermeister

---

Tobias Schutz  
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
  2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
- beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem