

Beschlussvorlage

Nr. GR/106/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 02.07.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Sebastian Falke	Tel.: 07261 404-221

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	18.07.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung der Stadthalle Sinsheim
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Gerüstbauarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat genehmigt die Nachtragsangebote sowie die Kostenmehrung der Firma Schnabel GmbH & Co.KG, Mosbach für die Gerüstbauarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim in Höhe von 23.128,60 € brutto.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 23.128,60 € brutto

Sachverhalt:

Der Gemeinderat beschloss in öffentlicher Sitzung am 21.12.2017, den Auftrag über die Gerüstbauarbeiten im Zuge der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma Schnabel GmbH & Co. KG in Mosbach zu vergeben.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 109.967,96 € brutto.

Folgende zwei Nachtragsangebote wurden bereits im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis des Dezernatsleiters beauftragt:

NA1 vom 03.04.2018:	4.683,60 €
NA2 vom 04.07.2018:	3.570,00 €

Bereits beauftragte Nachtragsangebote insgesamt: 8.253,60 €

Somit erhöhte sich das Gesamtauftragsvolumen auf 118.221,56 € brutto.

Durch Änderungen im Bauablauf sind weitere Kosten im Bereich Innengerüst und Außengerüst (2. Bauabschnitt) von 14.875,-- € brutto zu erwarten. Diese wurden durch das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Fischer Zibold Architekten GmbH, Sinsheim wie folgt begründet:

- Mehraufwand durch Bauablauf bedingtes Auf- und Abbauen von Innengerüsten
- Aufstellen/ Vorhalten von Gerüsten für Haustechnik- Gewerke
- Ausbildung Plattformebene im Bereich Fluchttreppe (außen) für vereinfachte Materialanlieferung (z.B.: mobile Trennwand) aufgrund von geändertem Bauablauf (Außenanlage, Fassade)

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich somit auf 133.096,56 € brutto.

Die Nachtragsangebote wurden vom Architekturbüro Fischer Zibold Architekten GmbH in Sinsheim geprüft. Ein Vertreter des Büros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge und Kostensteigerungen erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 mit Begründung
 2. Nachtragsangebot 2 mit Begründung
- beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem