

Beschlussvorlage

Nr. GR/110/2019

Aktenzeichen	761.1010	Datum: 23.08.2019
Federführendes Amt	Amt für Gebäudemanagement	
Amtsleiter/in	Tobias Schutz	Tel.: 07261 404-370

Gremium	Behandlung	Datum	Status
Gemeinderat	Entscheidung	24.09.2019	öffentlich

Beratungsgegenstand:

**Sanierung der Stadthalle Sinsheim
hier: Genehmigung der Nachtragsangebote für die Parkett- und
Holzpflasterarbeiten**

Vorschlag / Ergebnis:

Der Gemeinderat stimmt den Nachtragsangeboten der Firma BT Kretzschmar GmbH & Co.KG, Dresden für die Parkett- und Holzpflasterarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim in Höhe von 72.281,37 € brutto zu.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten zu Lasten der Stadt 72.281,37 €

Sachverhalt:

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe für die Parkett- und Holzpflasterarbeiten bei der Sanierung der Stadthalle Sinsheim an die Firma BT Kretzschmar GmbH & Co.KG in Dresden am 25.09.2018 zu.

Die geprüfte Auftragssumme belief sich auf 154.636,34 € brutto.

Mittlerweile liegen folgende Nachtragsangebote vor:

NA 1 vom 18.04.2019	2.780,61 €
NA 2 vom 20.05.2019	1.387,54 €
NA 3 vom 12.07.2019	<u>68.113,22 €</u>

Gesamtsumme Nachtragsangebote	72.281,37 €
-------------------------------	-------------

Das neue Gesamtauftragsvolumen beläuft sich auf 226.917,71 € brutto.

Die Nachtragsangebote 1 und 2 wurden bereits im Rahmen der Bewirtschaftungsbefugnis der Dezernatsleitung beauftragt.

Sämtliche Nachtragsangebote wurden durch das mit der Planung beauftragte Architekturbüro Fischer Ziebold Architekten, Sinsheim geprüft. Sowohl die Nachtragsangebote als auch die Begründungen dazu sind im Gremieninformationssystem abrufbar.

Ein Vertreter des Architekturbüros wird in der Sitzung anwesend sein und die Nachträge erläutern.

Jörg Albrecht
Oberbürgermeister

Tobias Schutz
Dezernatsleitung

Anlagen:

1. Nachtragsangebot 1 und 2 mit Begründung
2. Nachtragsangebot 3 mit Begründung

Beide Anlagen nicht öffentlich – abrufbar im Gremieninformationssystem